



• Ministerstvo životného prostredia •
Slovenskej republiky
Kancelária ministra
Námestie L. Štúra č. 1

• 812 35 Bratislava •

Váš list/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Banská Štiavnica

CS SVP PR 5060/2018/1 Ing. Láslová/ 238

27. júla 2018

Vec

Vodná nádrž Prietržka

- žiadosť o dokončenie opráv

- vyjadrenie

Na SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik (ďalej len SVP, š. p.), Banská Štiavnica, bola dňa 09. júla 2018 doručená prostredníctvom elektronickej pošty Vaša žiadosť, vo veci vypracovania stanoviska ohľadne dokončenia opráv na vodnej nádrži Prietržka, v k. ú. Prietržka. S uvedenou žiadosťou o opravu predmetnej vodnej stavby sa na Vás obrátil starosta obce Prietržka listom č. Pr-543/2018 zo dňa 04.07.2018, v ktorej požaduje dokončenie začatých opráv.

V žiadosti uvádza, že práce realizované prostredníctvom SVP, š. p., OZ Bratislava, Správou povodia Moravy boli začaté a to odťažením nánosov z okolia dnového výpustu a že v súčasnosti sú práce na odstránení nánosov, ako aj úprave terénu na brehu vodnej nádrže ukončené. Ďalej sa odvoláva na nepodložené informácie, na základe ktorých sa na vodnej nádrži práce súvisiace s opravou zastavili, z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

K predloženej žiadosti Vám SVP, š. p., predkladá nasledovné vyjadrenie:

SVP, š. p., OZ Bratislava, Správa povodia Moravy v Malackách vykonala v rokoch 2017 – 2018 odťaženie nánosov zo zásobného objemu VN Prietržka v celkovom množstve 2021 m³ a stabilizáciu brehovej abrázie lomovým kameňom v množstve 470 t. Konkrétne sa práce na VN Prietržka začali po vypustení nádrže dňa 29.03.2017 odťažením zavodneného nánosov bahna z pred dnového výpustu. Odstraňovanie nánosov pokračovalo do júna 2017, ďalej od septembra 2017 až do júna 2018 kedy boli práce odstraňovania nánosov ukončené. Súčasne bola realizovaná aj sanácia abrázie lomovým kameňom. Následne bola vypracovaná projektová dokumentácia, ktorá riešila opravu funkčného objektu a technológie na VN Prietržka. Z dôvodu zmeny riešenia opráv na funkčnom objekte bola vypracovaná nová projektová dokumentácia, pričom zmeny riešenia opráv spočívajú v:

- *osadení pevných hrablic na vtoku,*

- demontáži jestvujúcich skorodovaných stúpačiek a ochranného koša,
- montáži nového rebrika a ochranného koša
- oprave betónovej stropnej dosky,
- inštalovaní zariadenia na zabezpečenie nútenej cirkulácie vzduchu v odbernej veži.


Uvádzame, že informácie o zastavení prác z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, z ktorých vychádzal starosta obce Prietržka sa nezakladajú na pravde, nakoľko oprava vodnej stavby bola plánovaná už v predchádzajúcom období a je zaradená v podnikovom Pláne opráv a údržby na rok 2018 do menovitého zoznamu dodávateľských akcií s názvom „VN Prietržka – oprava funkčného objektu a technológie“.

V súvislosti s uvedenou akciou bola na MŽP SR zaslaná žiadosť o udelenie predbežného súhlasu - pre zákazky s nízkou hodnotou k verejnému obstarávaniu. Na realizáciu verejného obstarávania bol udelený súhlas a v súčasnosti prebieha proces prípravy verejného obstarávania na dodávateľa. V prípade úspešného obstarávania sa plánovaná akcia „VN Prietržka – oprava funkčného objektu a technológie“ zrealizuje v roku 2018.

S pozdravom

Na vedomie
SVP, š. p., OZ Bratislava,
219


SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK
štátny podnik
Radničné námestie 8/
969 55 Banská Štiavnica


Ing. Stanislav Gáborík
generálny riaditeľ

Ing. Pavel Virág
technicko-prevádzkový riaditeľ
i. štatutárny zástupca