

DODATOK č. 2

k

ZMLUVE O DIELO, uzatvorenej dňa 20.11.2019

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov,

1. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 **Objednávateľ:** **Obec Prietržka**
Sídlo: 908 49 Prietržka 57
Štatutárny zástupca: Bc. Peter Flamík – starosta obce
IČO: 000309877
DIČ: 20201093866
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: SK35 5600 0000 0026 0042 9002
e-mail kontakt: starosta@prietrzka.sk
(ďalej len „Objednávateľ“) na strane jednej

a

- 1.2 **Zhotoviteľ:** **Peter Caletka**
Sídlo: 908 49 Prietržka 151
Štatutárny zástupca: Peter Caletka
IČO: 35499265
DIČ: 1043225623
IČ DPH: nie som plátcu DPH
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: SK50 5600 0000 0009 4982 6001
e-mail kontakt: pcaletka@azet.sk
Zapísaný: OÚ Senica, č. ŽR: 206-12988
(ďalej len „Zhotoviteľ“) na strane druhej

2. PREAMBULA

- 2.1 Zmluva o dielo (ďalej len „zmluva“), ku ktorej sa tento dodatok č. 2 medzi zmluvnými stranami uzatvára, bola uzatvorená dňa 20.11.2019 a bola zverejnená dňa 21.11.2019 na webovom sídle objednávateľa www.prietrzka.sk, link: <http://www.prietrzka.sk/index.php/zverejnovanie-zmluv/zmluvy#> a dodatok č. 1 k zmluve, uzatvorený dňa 20.9.2020 a zverejnený 20.9.2020
- 2.2 Názov diela, ktoré je predmetom zmluvy : **Chodníky v obci Prietržka – SO 03 chodník 3**

- 2.3 Zmluvné strany, vedomé si svojich záväzkov obsiahnutých v zmluve, v dodatku č. 1 a v tomto dodatku č. 2 k zmluve a s úmyslom byť touto zmluvou, dodatkom č. 1 a dodatkom č. 2 viazané, dohodli sa na nasledujúcom znení **dodatku č. 2:**

3. PREDMET DODATKU

- 3.1 Pôvodné ustanovenie zmluvy v článku 3. **PREDMET PLNENIA ZMLUVY** sa dopĺňa o bod:

3.6. Stavebné práce definované v bode 3.1 zmluvy sa po vzájomnej dohode zmluvných strán navyšujú o stavebné práce navyiac, ktorých rozsah je stanovený v Prílohe č. 1 tohto dodatku (nacený výkaz a výmer).

- 3.2 Pôvodné ustanovenie zmluvy v článku 6. **CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY**, sa dopĺňa o bod:

6.1.1. Dohodnutá zmluvná cena za zhotovenie stavebných prác navyše špecifikovaných v bode 3.6. je vo výške:

zmluvná cena bez DPH: 7.734,90 EUR

výška DPH: ----

zmluvná cena s DPH: 7.734,90 EUR

podľa prílohy č. 1 tohto dodatku (nacený výkaz a výmer stavebných prác navyše).

4. ZAVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že došlo k dohode o celom obsahu dodatku č. 2 k zmluve.
- 4.2 Dodatok č. 2 k zmluve nadobúda platnosť dňom podpisu tohto dodatku oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa (www.prietrzka.sk) v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení.
- 4.3 Príloha č. 1 (nacený výkaz a výmer stavebných prác navyše) je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č. 2.
- 4.4 Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, z ktorých má každý povahu originálu. Objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a 1 prináleží Zhotoviteľovi.

V Prietržke, dňa 14.11.2020

.....
Za objednávateľa:

Bc. Peter Flamík
starosta obce



Peter CALETKA
murárske práce
908 49 Prietržka 151
IČO: 35499265 DIČ: 143235623
Zhotoviteľ

Peter Caletka