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                                    V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A        

 

O Z N Á M E N I E o začatí stavebného konania o zmene stavby pred dokončením a  

U P U S T E N I E od ústneho konania 

 __________________________________________________________________________ 

 

Stavebník :  OBEC   PRIETRŽKA, IČO: 00309 877 

podal dňa  27.11.204 na stavebný úrad žiadosť o zmenu rozostavanej stavby pred 

dokončením - termín predĺženia dokončenia stavby: 

                                       „  IBV  OD KAPLE PO JAROK – I. etapa  

                                       SO 06 Verejné osvetlenie 

                                       SO 07 – STL plynovod 

                                       SO 10- sadové úpravy 

                                       SO 11 Miestny rozhlas“ 

 

     k.ú. Prietržka na pozemkoch parcela číslo 168/1, 1430/71, 1433/5, 1430/76, 1430/66 a 1430/24 

– parcely registra „C“  nová lokalita  IBV . 

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie o zmene stavby pred dokončením –termín 

predĺženia dokončenia stavby.  

Pôvodný termín z 31.8.2023  sa mení na 31.12.2025. 

Dôvodom predĺženia termínu ukončenia stavby  je nedostatok finančných prostriedkov. 

Stavba je začatá. 

Stavebné povolenie na predmetnú stavbu bolo vydané pod.č. Č. Výst.  SSÚ-2021/3481   zo dňa 

23.12.2021.Povolenie vydal stavebný úrad – Mesto Skalica. 

         Mesto Skalica ako príslušný stavebný úrad (určený Krajským stavebným  úradom Trnava- 

nástupnícka organizácia Okresný úrad Trnava , odbor výstavby a bytovej politiky)  v zmysle 

§119 odst.3 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších noviel     o z n a m u j e  začatie stavebného konania o zmene stavby 

pred dokončením a pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť 

poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie    návrhu žiadateľa a    zmena    sa týka len    zmeny 

termínu   dokončenia stavby, u p ú š ť a v zmysle § 61 odst. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)  v znení neskorších predpisov od miestneho 

šetrenia a ústneho konania. 

Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky najneskôr do 31.12.2024 inak k nim nebude 

prihliadnuté. Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na stavebnom úrade – spoločná 

obecná úradovňa v Skalici v dni: pondelok od 8.00 do 15.00 hod., streda od 8.00 do 16.30 hod.. 

       Na  námietky a pripomienky , ktoré mali byť uplatnené v stavebnom konaní  pri 

povoľovaní stavby sa  neprihliada.  

 

 

                                                                                                                 Ing.Jana Kucharičová                                                                                                                               

                                                                                                                       Mesto Skalica                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                        stavebný úrad      
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Doručí sa: 

1/verejná vyhláška 

Oznámi sa:  

2/ Obec Prietržka, starosta 

3/ Blanka Nomilnerová , Projektová kancelária DaVS, Lomonosova 6, Trnava 

4/ Západoslovenská  distribučná a.s., Čulenova č. 6, Bratislava 816 47 

5/ SPP- distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 

6/ Slovak Telecom a.s., Žilina 010 08, Poštová 1 

7/ Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, Bratislava 

8/ SPF Bratislava, Búdkova 36, 817 15 Bratislava  

9/ PPS projekt s.r.o., Koreszkova č. 1002/13- Ing. Peter Škrovan 

10/ Ing. Nomilner Marián , Projektová kancelária DaVS, Lomonosova 6, Trnava 

11/ ku spisu 

 

 

 

 

Vyvesené dňa: 28.11.2024                                Zvesené dňa: 13.12.2024 


